

Nr. înregistrare Achizitor
CAP 15/22.03.2022

Nr. înregistrare Contractant
343/22.03.2022

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul privind achiziția publică de Servicii de proiectare și servicii conexe pentru obiectivul de investiții
Sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului 1
nr. CAP05/21.05.2021

În temeiul art. 221, lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în conformitate cu art. 7.4 din Contract, ținând seama de prevederile cap. 8.1.5 din caietul de sarcini, părțile Contractului, respectiv:

Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului Sector 1,

sediul: Str. Mureș, nr. 18-24, sector 1, București

tel/fax: 0372.577.170/ 0372.577.172

CUI 41640678

e-mail: secretariat@mediusectorul1.ro

cont: RO23TREZ24A740501710130X, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului București,

reprezentată legal prin doamna **Mădălina Veronica HAIDEMAK**, având funcția de Director General, în calitate de și denumită în continuare „Achizitor”, „Autoritate contractantă”, pe de o parte

și

VOLFTECH ENG SRL,

Sediul:

telefon:

e-mail:

număr de înmatriculare J5/2638/2007, EUID: ROONRC.J05/2638/2007,

cod de înregistrare fiscală RO22602228,

deschis la Trezoreria Oradea

cont IBAN nr. _____, administrator, în calitate de și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului act adițional la Contract, astfel:

1. SUPLIMENTAREA ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI

(1) Activitățile prevăzute la art. 3, alin. (2) din Contract se suplimentează cu următoarele trei activități:

- (a) Elaborare Memoriu DSP în vederea obținerii punctului de vedere aferent platformelor supraterane de colectare deșeuri
- (b) Revizuirea studiului de fezabilitate
- (c) Elaborarea proiectului-tip pentru platforme supraterane de colectare a deșeurilor
- (2) Elaborare Memoriu DSP reprezintă elaborarea documentațiilor necesare pentru solicitarea unui serviciu de asistență de specialitate de sănătate publică, realizată în temeiul art. 18-19 din Ordinul MSS nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației și se materializează prin emiterea de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) a unei notificări de asistență de specialitate de sănătate publică.
- (3) Revizuirea studiului de fezabilitate implică introducerea unei soluții tehnice – cea a platformelor supraterane – precum și actualizarea valorilor de investiție ca urmare a modificării de soluție și ca urmare a evoluției prețurilor în piață. Conținutul documentației va respecta prevederile aplicabile ale HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
- (4) Realizarea proiectului-tip pentru noua soluție tehnică este condiționată de aprobarea potrivit legii a indicatorilor tehnico-economici din cuprinsul studiului de fezabilitate revizuit. Conținutul proiectului-tip va respecta prevederile Anexei la Ordinul MDRAP nr. 6385/2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind conținutul-cadru al proiectului-tip pentru construcții cu grad mare de repetabilitate.

2. REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR SUPLIMENTARE

(1) Condițiile de predare a livrabililor care rezultă din cele trei activități suplimentare prevăzute la art. 1, sunt următoarele:

- (a) Elaborarea Memoriului DSP are ca rezultat notificarea de asistență tehnică emisă de DSP; aceasta se predă, în condițiile prevăzute în caietul de sarcini pentru avizele solicitate prin certificatul de urbanism (cap. 8.2.1 (1) din caietul de sarcini);

- (b) Revizuirea studiului de fezabilitate are ca rezultat documentația tehnico-economică faza studiu de fezabilitate, revizuită; aceasta se predă în condițiile prevăzute în caietul de sarcini pentru documentațiile tehnico-economice (cap. 8.2.1 (1) din caietul de sarcini);
- (c) Elaborarea proiectului-tip pentru platforme supraterane de colectare a deșeurilor are ca rezultat documentația tehnico-economică faza proiect-tip; aceasta se predă în condițiile prevăzute în caietul de sarcini pentru documentațiile tehnico-economice (cap. 8.2.1 (1) din caietul de sarcini).
- (2) Se completează art. 9.1, alin. (1) din Contract cu termenele de predare a livrabilelor care rezultă din cele trei activități suplimentare prevăzute la art. 1, astfel:

Documentația	Termen de predare a documentațiilor în scopul verificării și acceptării
Elaborare Memoriu DSP	5 zile lucrătoare de la data semnării acestui act adițional de către ambele părți
Revizuirea studiului de fezabilitate	15 zile lucrătoare de la data primirii notificării finale de asistență de specialitate de sănătate publică
Elaborarea proiectului-tip pentru platforme supraterane de colectare a deșeurilor	25 de zile lucrătoare de la primirea notificării autorității contractante privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit

3. DIMINUAREA CANTITĂȚILOR AFERENTE UNOR ACTIVITĂȚI EXISTENTE ÎN CONTRACT

- (1) Cantitatea corespunzătoare activității de Întocmire a documentațiilor cadastrale, prevăzută la art. 3, alin. (2), lit. c) din Contract se diminuează cu 72 de documentații, devenind astfel 1901 de documentații.
- (2) Cantitatea corespunzătoare activității de Întocmire a documentațiilor necesare obținerii certificatului de urbanism, prevăzută la art. 3, alin. (2), lit. d) din Contract se diminuează cu 72 de documentații, devenind astfel 1901 de documentații.
- (3) Cantitatea corespunzătoare activității de Întocmire a documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism și prin dispozițiile actelor normative aplicabile, prevăzută la art. 3, alin. (2), lit. e) din Contract se diminuează cu 588,6581 de documentații, devenind astfel 23 087,3419 de documentații.

4. MODIFICAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

- (1) Drept urmare suplimentării activităților Contractului, potrivit art. 1 din acest act adițional, valoarea inițială a Contractului, prevăzută la art. 4, alin. (1) din Contract, se suplimentează cu 62 722,00 lei fără TVA (74 639,18 lei cu TVA) potrivit tabelului de mai jos:

Activități suplimentare	Cantitate	UM	Preț unitar (lei fără TVA)	Valoare (lei fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
Elaborare Memoriu DSP	1	Nr. de documentații	1 185,73	1 185,73	225,29	1 411,02
Revizuirea studiului de fezabilitate	1	Nr. de documentații	21 255,58	21 255,58	4 038,56	25 294,14
Elaborarea proiectului-tip pentru platforme supraterane de colectare a deșeurilor	1	Nr. de documentații	40 280,69	40 280,69	7 653,33	47 934,02
TOTAL				62 722,00	11 917,18	74 639,18

- (2) Diminuarea cantităților activităților Contractului, potrivit art. 3 din acest act adițional, conduce la scăderea valorii inițiale a Contractului, prevăzută la art. 4, alin. (1) din Contract, cu 62 722,00 lei fără TVA (74 639,18 lei cu TVA) potrivit tabelului de mai jos:

Activitățile care fac obiectul contractului	Cantitate	UM	Preț unitar (lei fără TVA)	Valoare (lei fără TVA)	TVA 19% (lei)	Valoare cu TVA (lei)
Întocmirea documentațiilor cadastrale	-72	Nr. de documentații	212,17	-15 276,24	-2 902,48	-18 178,72

Activitățile care fac obiectul contractului	Cantitate	UM	Preț unitar (lei fără TVA)	Valoare (lei fără TVA)	TVA 19% (lei)	Valoare cu TVA (lei)
Întocmirea documentațiilor necesare obținerii certificatului de urbanism	-72	Nr. de documentații	318,61	-22 939,92	-4 358,58	-27 298,50
Întocmirea documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism și prin dispozițiile actelor normative aplicabile (72 amplas x 12 avize/ampls x ~68%)	-588,6581	Nr. avize	41,63	-24 505,84	-4 656,11	-29 161,95
TOTAL				-62 722,00	-11 917,18	-74 639,18

(3) Ținând seama de prevederile alin. (1) și (2), valoarea inițială a Contractului, prevăzută la art. 4, alin. (1) din Contract, nu se modifică.

5. DISPOZIȚII FINALE

Celelalte clauze ale Contractului rămân neschimbate.

ACHIZITOR

DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRITARE și
PROTECȚIA MEDIULUI
DIRECTOR GENERAL



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Consilier Superior,

SERVICIUL DEZVOLTARE CAPACITĂȚI TEHNICE
Șef Serviciu

SERVICIUL JURIDIC,
AVIZARE ACTE și ARHIVĂ
Jurist,

SERVICIUL MANAGEMENT
ACHIZIȚII PUBLICE
Șef Serviciu.

CONTRACTANT

VOLFTECH SRL
Administrator,