

Nr. înregistrare Achizitor
CAP 33/17.06.2022

Nr. înregistrare Contractant

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la contractul privind achiziția publică de Servicii de proiectare și servicii conexe pentru obiectivul de investiții
Sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului 1
nr. CAP05/21.05.2021

În temeiul art. 221, lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în conformitate cu art. 7.4 din Contract, ținând seama de prevederile cap. 8.1.5 din caietul de sarcini, părțile Contractului, respectiv:

Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului Sector 1,

sediul: Str. Mureș, nr. 18-24, sector 1, București

tel/fax: 0372.577.170/ 0372.577.172

CUI 41640678

e-mail: secretariat@mediusectorul1.ro

cont: RO23TREZ24A740501710130X, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului București,

reprezentată legal prin doamna **Mădălina Veronica HAIDEMAK**, având funcția de Director General, în calitate de și denumită în continuare „Achizitor”/„Autoritate contractantă”, pe de o parte

și

VOLFTECH ENG SRL,

Sediul: 1

telefon: (

e-mail: (

număr de înmatriculare J5/2638/2007, EUID: ROONRC.J05/2638/2007,

cod de înregistrare fiscală RO22602228,

cont IBAN nr.

deschis la Trezoreria Oradea

reprezentată prin domnul

administrator, în calitate de și denumită în continuare „Contractant”, pe de

altă parte,

au convenit încheierea prezentului act adițional la Contract, astfel:

1. MODIFICAREA ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI

(1) Ținând seama de actele adiționale anterioare, activitățile prevăzute la art. 3, alin. (2) din Contract se suplimentează cu următoarea activitate: Revizuirea nr. 3 a studiului de fezabilitate.

(2) Revizuirea nr. 3 a studiului de fezabilitate implică:

- (a) înlocuirea soluției tehnice cu platforme subterane compacte cu o soluție de puncte subterane modulare;
- (b) utilizarea unei noi soluții cu puncte supraterane, pentru situațiile în care condițiile de amplasament nu permit executarea punctelor subterane;
- (c) dimensionarea punctelor de colectare pentru precolectarea a 5 fracții de deșeuri;
- (d) stabilirea valorii de investiție în funcție de noile soluții adoptate și de prețurile actuale existente în piață.

Conținutul documentației va respecta prevederile aplicabile ale HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

2. REZULTATELE ACTIVITĂȚII SUPLIMENTARE

(1) Revizuirea nr. 3 a studiului de fezabilitate are ca rezultat documentația tehnico-economică faza studiu de fezabilitate, revizuită; aceasta se predă în condițiile prevăzute în caietul de sarcini pentru documentațiile tehnico-economice (cap. 8.2.1 (1) din caietul de sarcini).

(2) Termenul de predare a livrabilelor prevăzute la alin. (1) este de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului act adițional.

3. MODIFICAREA CANTITĂȚILOR ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI

(1) Cantitățile activităților din contract se modifică astfel:

Activitățile care fac obiectul contractului	UM	Cantitate inițială	Cantitățile contractului cf AA2	Variația cantităților cf AA3	Cantitățile contractului cf AA3
1. Modificarea proiectului-tip	Nr. de documentații	1	1	0	1
2. Întocmirea documentațiilor topografice (planuri de amplasament, studii topografice)	Nr. de documentații	1973	1973	0	1973
3. Întocmirea documentațiilor cadastrale	Nr. de documentații	1973	0	0	0
4. Întocmirea documentațiilor necesare obținerii certificatului de urbanism	Nr. de documentații	1973	0	0	0
5. Întocmirea documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism și prin dispozițiile actelor normative aplicabile	Nr. de documentații (avize)	23676	0	0	0
6. Realizarea studiului geotehnic	Nr. de documentații	1973	1973	0	1973
7. Întocmirea documentațiilor tehnico-economice faza PAC (DTAC) + POE (DTOE), din care:	Nr. de documentații	1973	1973	0	1973
7a) Întocmirea documentațiilor tehnico-economice faza PAC (DTAC)	Nr. de documentații	1973	1973	0	1973
7b) Întocmirea documentațiilor tehnico-economice faza POE (DTOE)	Nr. de documentații	1973	1973	0	1973
8. Întocmirea documentațiilor tehnico-economice faza PAD (DTAD)	Nr. de documentații	828	828	0	828
9. Întocmirea documentațiilor tehnico-economice faza PT	Nr. de documentații	1973	1973	0	1973
10. Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor și până la recepția finală	Nr de amplasamente	1973	1973	-246,4612	1726,5388
11. Elaborare Memoriu DSP	Nr. de documentații	0	0	0	0
12. Revizuirea studiului de fezabilitate	Nr. de documentații	0	1	0	1
13. Elaborarea proiectului-tip pentru platforme supraterane de colectare a deșeurilor	Nr. de documentații	0	0	0	0
14. Revizuirea nr. 2 a studiului de fezabilitate	Nr. de documentații	0	1	0	1
15. Revizuirea nr. 3 a studiului de fezabilitate	Nr. de documentații	0	0	1	1

4. MODIFICAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

(1) Urmare modificării activităților și cantităților Contractului, potrivit art. 1 și art. 3 din acest act adițional, valoarea Contractului, potrivit tabelului de mai jos, nu se modifică - rămâne 4 390 196,23 lei fără TVA (5 224 333,51 lei cu TVA):

Activitățile care fac obiectul contractului	Cantitate	UM	Preț unitar (lei fără TVA)	Valoare (lei fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
10. Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor și până la recepția finală	-246,4612	Nr. de documentații	86,62	-21 348,47	-4 056,21	-25 404,68
15. Revizuirea nr. 3 a studiului de fezabilitate	1	Nr. de documentații	21 348,47	21 348,47	4 056,21	25 404,68
TOTAL				0,00	0,00	0,00

5. DISPOZIȚII FINALE

Celelalte clauze ale Contractului rămân neschimbate.

ACHIZITOR

**DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRITATE și
PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1
DIRECTOR GENERAL**

CONTRACTANT,

**VOLFTECH SRL
Administrator,**

**DIRECȚIA MANAGEMENT
ECONOMIC
Consilier Superior,**

**SERVICIUL JURIDIC,
AVIZARE ACTE și ARHIVĂ
Jurist,**

**SERVICIUL MANAGEMENT ACHIZIȚII PUBLICE
SERVICIUL DEZVOLTARE CAPACITĂȚI TEHNICE
Șef Serviciu,**

CFPP