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ACT ADITIONAL NR. 1
la contractul privind achizitia publici de Servicii de proiectare i servicii conexe pentru obiectivul de investitii
Sistem de colectare selectivii a degeurilor la nivelul Sectorului 1
nr. CAP05/21.05.2021

in temeiul art. 221, lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in conformitate cu art. 7.4 din Contract,
tindnd seama de prevederile cap. 8.1.5 din caietul de sarcini, parfile Contractului, respectiv:

Directia de Utilititi Publice, Salubrizare si Protectia Mediului Sector 1,

sediul:  Str. Mureg, nr. 18-24, sector 1, Bucuresti

tel/fax:  0372.577.170/ 0372.577.172

CUI 41640678

e-mail:  secretariat@mediusectorull.ro

cont: RO23TREZ24A740501710130X, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti,

reprezentatd legal prin doamna Miidilina Veronica HAIDEMAK, avind functia de Director General, in calitate de gi
denumiti in continuare ,, Achizitor”/,,Autoritate contractantd”, pe de o parte z

si

VOLFTECH ENG SRL,

Sediul: Municipiul Oradea, strada Sovat nr. 7A, bloc PB23, Etaj 1, Ap. 4, judetul Bihor,
telefon: 0744.796.707,

e-mail: office@volftech.ro,

numir de inmatriculare 15/2638/2007, EUID: ROONRC.J05/2638/2007,

cod de inregistrare fiscald RO22602228, '

cont IBAN nr. R064 TREZ 0765 069X XXOIl 8107, deschis la Trezoreria Oradea
reprezentatd prin domnul , administrator, in calitate de §i denumita in continuare ,.Contractant”, pe de
altd parte,

au convenit incheierea prezentului act aditional la Contract, astfel:

1. SUPLIMENTAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI
(1)  Activititile prevazute la art. 3, alin. (2) din Contract se suplimenteazi cu urmatoarele trei activitati:

(a) Elaborare Memoriu DSP in vederea obinerii punctului de vedere aferent platformelor supraterane de colectare
degeuri .

(b)  Revizuirea studiului de fezabilitate

(c) Elaborareca proiectului-tip pentru platforme supraterane de colectare a degeurilor

(2) Elaborare Memoriu DSP reprezintd elaborarea documentatiilor necesare pentru solicitarea unui serviciu de
asistentii de specialitate de sanatate publici, realizatd in temeiul art. 18-19 din Ordinul MSS nr. 1030/2009 privind
aprobarea procedurilor de reglementare sanitard pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire §i pentru
functionarea obiectivelor ce desfigoard activititi cu risc pentru starea de sdndtate a populatiei §i s¢ materializeaza prin
emiterea de citre Directia de Sandtate Publica (DSP) a unei notificdri de asistentd de specialitate de sanétate publica.
(3) Revizuirea studiului de fezabilitate implicd introducerea unei solutii tehnice — cea a platformelor supraterane —
precum §i actualizarea valorilor de investitie ca urmare a modificirii de solutie §i ca urmare a evolutici preturilor in
piati. Continutul documentatiei va respecta prevederile aplicabile ale HG nr. 907/2016 privind ctapele de elaborare $i
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-cconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificirile i completirile ulterioare.

(4) Realizarea proiectului-tip pentru noua solutie tehnicd este conditionat de aprobarea potrivit legii 2 indicatorilor
tehnico-economici din cuprinsul studiului de fezabilitate revizuit. Continutul proiectului-tip va respecta prevcdc?n!c
Anexei la Ordinul MDRAP nr. 6385/2018 pentru aprobarea Instructiunilor privind continutul-cadru al proicctului-tip

pentru constructii cu grad mare de repetabilitate.

2. REZULTATELE ACTIVITATILOR SUPLIMENTARE

(1) Conditiile de predare a livrabilelor care rezultd din cele trei activitati suplimentare prevézute la art. 1, sunt
urmdtoarele:

(a) Elaborarea Memoriului DSP are ca rezultat notificarea de asistentd tehnicd emisd _de DSP; aceasta se predz?x, in
conditiile previzute in caietul de sarcini pentru avizele solicitate prin certificatul de urbanism (cap. 8.2.1 (1) din caietul

de sarcini);
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(b) Revizuirea studiului de fezabilitate are ca rezultat documentatia tehnico-economicd faza studiu de fezabilitate,

revizuits; aceasta se preda in conditiile previzute in caietul

8.2.1 (1) din caictul de sarcini);

(©) . Elaborarca proiectului-tip pentru platforme supraterane de colectare a deseurilor are ca
tehnico-economici faza proiect-tip; aceasta se pre

tehnico-economice (cap. 8.2.1 (1) din caictul de sarcini).

(2)

activititi suplimentare previzute la art. 1, astfel:

de sarcini pentru documentatiile tehnico-economice (cap.

rezultat documentatia
di in conditiile previizute n caietul de sarcini pentru documentatiile

Se completeazi art. 9.1, alin. (1) din Contract cu termenele de predare a livrabilelor care rezultd din cele trei

Termen de predare a documentatiilor in scopul

Doc t
ocumentatia verificiirii si acceptirii
P — 5 zile lucratoare de la data semndrii acestui act aditional

| de ciitre ambele pérti -

Revizuirea studiului de fezabilitate

15 zile lucratoare de la data primirii notificirii finale de
asistentd de specialitate de sanitate publicd

Elaborarea proiectului-tip pentru platforme supraterane de

colectarc a degeurilor

25 de zile lucritoare de la primirea notificirii autorititii
contractante privind aprobarea studiului de fezabilitate

revizuit

3. DIMINUAREA CANTITATILOR AFERENTE UNOR ACTIVITATI EXISTENTE iN CONTRACT

(1)  Cantitatea corespunzatoare activititii de int
¢) din Contract se diminueazi cu 72 de documentati
(2) Cantitatea corespunzitoarc activitdtii de Intocmir
urbanism, previzuti la art. 3, alin. (2), lit. d) din Contract se

documentatii.

* (3) Cantitatea corespunzitoare activitifii de into
solicitate prin certificatul de urbanism si prin dispozitii
din Contract se diminucazi cu 588,6581 de documentatii,

4. MODIFICAREA PRETULUI CONTRACTULUI

1

Drept urmare suplimentirii
Contractului, previzuti la art. 4, a

TVA) potrivit tabelului de mai jos:

activititilor Contractului, potrivit art. 1 d
lin. (1) din Contract, se suplimenteazi cu 6

ocmire a documentatiilor cadastrale, previizutd la art. 3, alin. (2), lit.
i, devenind astfel 1901 de documentatii.

¢ a documentatiilor neccsare obtinerii certificatului de
diminueaza cu 72 de documentatii, devenind astfel 1901 de

cmire a documentatiilor necesare obtinerii avizelor si acordurilor
le actelor normative aplicabile, previzuti la art. 3, alin. (2), lit. e)
devenind astfel 23 087,3419 de documentatii.

in acest act aditional, valoarea initiald a
2 722,00 lei fard TVA (74 639,18 lei cu

: Pret unitar Valoare
Valoare cu
Activitiiti suplimentare Cantitate UM (lei fard (lei"fard TVA TVA
TVA) TVA)
. Nr. de
,29 1411,02
Elaborare Memoriu DSP 1 T 1 185,73 1 185,73 225
Revizuirea studiului de 1 Nr.de | 5125558 | 2125558 | 403856| 2529414
fezabilitate documentatil
Elaborarea proiectului-tip Nr. de
pentru platforme supraterane 1 doc':umentatii 40 280,69 40 280,69 7 653,33 47 934,02
de colectare a deseurilor
TOTAL 62 722,00 11917,18 74 639,18

(2) Diminuarea cantititilor activitatilor Contractului, potrivit art. 3 din acest act ac!ip'onal, conduce la scﬁdgrea
valorii initiale a Contractului, previizuti la art. 4, alin. (1) din Contract, cu 62 722,00 lei fird TVA (74 639,18 lei cu

TVA) potrivit tabelului de mai jos:

P Pret unitar Valoare TVA 19% Valoare cu
Activitiglle carzti:lc K Cantitate UM (lei fard (lei fard (lei) TVA
qbiectnl contractului TVA) TVA) (lei)
intocmirea

Nr. de
ii - -15 276,24 -2 902,48 -18 178,72
documentatiilor 72 documentatii 212,17 15 276.
cadastrale
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Pret unitar . Valoare TVA 19% Valoare cu

Activit#tile care fac ) ;
obiectul contractului | C2nHtate M (lei fara (lei fars (ei) TVA
: TVA) TVA) (lei)

ntocmirea
documentatiilor necesare Nr. de
obtinerii certificatului de T documentatii 318,01 -22939,92 D858 2729850
urbanism

Intocmirea
documentatiilor necesare
obtinerii avizelor §i
acordurilor solicitate :
s i -588,6581 | Nr.avize 41,63 2450584 | 465611 | -2916195
urbanism §i prin
dispozitiile actelor
normative aplicabile
(72 amplas x 12
avize/ampls x ~68%)

-62 722,00 -11 917,18 -74 639,18

TOTAL

(3) Tinand seama de prevederile alin. (1) si (2), valoarea initiald a Contractului, previzuti la art. 4, alin. (I) din
Contract, nu se modifici.

5. DISPOZITII FINALE

Celelalte clauze ale Contractului rimén neschimbate.

ACHIZITOR CONTRACTANT,

VOLFTECH SRL

Administrator,

DIRECTIA MANAG?MENT ECONOMIC

Consilier'Superior,
Ofelia BRI ITArR'lﬂ /

SERVICIUL DEZVOLTARE CAPACITATI ‘TEHNICE

PSef Serviciu
Niana Reatrice PAULIUC

SERVICIUL JURIDIC,
AVIZARE ACTE si ARHIVA
: Jurist,

Andref TARLEA

SERVICIUL MANAGEMENT
ACHIZITII PUBLICE
Sef Serviciu,
Diana Beatrice PAULIUC
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