

Act aditional nr. 3 din 23.02.2022  
la contractul de achiziție publică nr. 02/11.05.2021

*În temeiul art. 165, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate de HG nr. 395/2016;*

*În baza art. 7.2 din contract, părțile, astfel cum sunt acestea identificate în contract, au convenit următoarele modificări:*

*Art. 1. Se prelungește durata contractului prevăzută la art. 7.1. din contract, până la data de 31.03.2022.*

*Art. 2. Urmare prelungirii de la art. 1, valoarea contractului prevăzută la art. 5.1 din contract, modificată prin Actul aditional nr. 2/28.01.2022, se suplimentează cu 1.140,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 19% în sumă de 216,60 lei rezultând suma de 1.356,60 lei, valoarea contractului devenind 12.198,00 lei fără TVA la care se adaugă 19% TVA în sumă de 2.317,62 lei, rezultând valoarea de 14.515,62-lei cu TVA.*

*Art. 3. Durata contractului prevăzută la art. 1 se poate prelungi lunar, până la cel mult 30.04.2022.*

*Art. 4. Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.*

Prezentul act aditional s-a încheiat astăzi 23.02.2022 în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

**ACHIZITOR**

**DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE și  
PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1  
DIRECTOR GENERAL**



**DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC  
Consilier superior,**

**SERVICIUL JURIDIC,  
AVIZARE ACTE și ARHIVĂ  
Consilier juridic,**

**BIROU SECRETARIAT, REGISTRATURĂ  
Inspector specialitate,**

**SERVICIUL MANAGEMENT  
ACHIZIȚII PUBLICE  
Șef Serviciu,**

**DUPȘI SECTOR 1  
VIZAT C.F.P.P.**

23.02.2022 NR.2

**PRESTATOR**

**INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL  
ADMINISTRATOR,**