

Act aditional nr. 4 din 24.03.2022
la contractul de achiziție publică nr. 02/11.05.2021

În temeiul art. 165, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate de HG nr. 395/2016;

În baza art. 7.2 din contract, părțile, astfel cum sunt acestea identificate în contract, au convenit următoarele modificări:

Art. 1. Se prelungește durata contractului prevăzută la art. 7.1. din contract, până la data de 30.04.2022.

Art. 2. Urmare prelungirii de la art. 1, valoarea contractului prevăzută la art. 5.1 din contract, modificată prin Actul aditional nr. 3/23.02.2022, se suplimentează cu **1.140,00 lei fără TVA**, la care se adaugă TVA 19% în sumă de 216,60 lei rezultând suma de 1.356,60 lei, valoarea contractului devenind 13.338,00 lei fără TVA la care se adaugă 19% TVA în sumă de 2.534,22 lei, rezultând valoarea de 15.872,22 lei cu TVA.

Art. 3. Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act aditional s-a încheiat astăzi 24.03.2022 în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR

DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE și
PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1
DIRECTOR GENERAL



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Consilier superior.

SERVICIUL JURIDIC,
AVIZARE ACTE și ARHIVĂ
Consilier juridic,

BIROU SECRETARIAT, REGISTRATURĂ
Inspector specialitate.

SERVICIUL MĂNAGEMENT
ACHIZIȚII PUBLICE
Sef Serviciu.

PRESTATOR,

INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL
ADMINISTRATOR,



VIZAT C.F.P.P.
DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
VIZAT C.F.P.P.

24.03.2022 NR. 2