

Act adițional nr. 3 din 23.02.2022  
la contractul de achiziție publică nr. 04/17.05.2021

În temeiul art. 165, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate de HG nr. 395/2016;

În baza art. 5.2 din contract, părțile, astfel cum sunt acestea identificate în contract, au convenit următoarele modificări:

Art. 1. Se prelungește durata contractului prevăzută la art. 5.1. din contract, până la data de 31.03.2022.

Art. 2. Pe durata prelungirii de la art.1, valoarea contractului prevăzută la art. 4.1 din contract, modificată prin Actul adițional nr. 2/28.01.2022, se suplimentează cu **3.200,00 lei fără TVA**, la care se adaugă TVA 19% în sumă de 608,00 lei rezultând valoarea de 3.808,00 lei, valoarea contractului devenind 33.600,00 lei fără TVA, la care se adaugă 19% TVA în valoare de 6.384,00 lei, rezultând valoarea de 39.984,00 lei cu TVA.

Art. 3. Durata contractului prevăzută la art. 1 se poate prelungi lunar, până la cel mult 30.04.2022.

Art. 4. Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi 23.02.2022 în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

**ACHIZITOR**

**DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE și  
PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1  
DIRECTOR GENERAL**



**DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC  
Consilier superior,**



**SERVICIUL JURIDIC,  
AVIZARE ACTE și ARHIVĂ  
Consilier juridic,**

**SERVICIUL MANAGEMENT  
ACHIZITII PUBLICE  
Cef Serviciu**

**VIZAT CFPP**

**DUPSPM SECTOR 1  
VIZAT C.F.P.P.**

**NR.2 23.02.2022**

**PRESTATOR,**

**CHROME COMPUTERS SRL  
ADMINISTRATOR,**

