

Act adițional nr. 2 din 28.01.2022
la contractul de achiziție publică nr. 11/06.07.2021

În temeiul art. 165, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate de HG nr. 395/2016:

În baza art. 5.2 din contract, părțile, astfel cum sunt acestea identificate în contract, au convenit următoarele modificări:

Art. 1. Se prelungește durata contractului prevăzută la art. 5.1. din contract, până la data de 28.02.2022.

Art. 2. Urmare prelungirii de la art. 1, valoarea contractului prevăzută la art. 4.1 din contract, modificată prin Actul adițional nr. 1/22.12.2021, se suplimentează cu **411,60 lei fără TVA**, la care se adaugă TVA 19% în sumă de 78,20 lei rezultând valoarea de 489,80 lei, valoarea contractului devenind 3.292,80 lei fără TVA la care se adaugă 19% TVA în sumă de 625,63 lei, rezultând valoarea de 3.918,43 lei cu TVA.

Art. 3. Durata contractului prevăzută la art. 1 se poate prelungi lunar, până la cel mult 30.04.2022.

Art. 4. Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi 28.01.2022 în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR

DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE și
PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1
DIRECTOR GENERAL,

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Consilier superior,

SERVICIUL JURIDIC,
AVIZARE ACTE și ARHIVĂ
Șef Serviciu.

SERVICIUL MANAGEMENT
ACHIZIȚII PUBLICE
Șef Serviciu,

VIZAT CEPP
DUPȘI... SECTOR 1
VIZAT C.F.P.P.
NR.2 28.01.2022

PRESTATOR,

LA FÂNTÂNA
ADMINISTRATOR,

CONS
VLASCI